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Số:             /KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Giang, ngày     tháng 7 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước  

thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Tân Dĩnh,  

huyện Lạng Giang (giai đoạn 1) 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định 

chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 569/2014/QĐ-UBND ngày 

28/8/2014 về việc ủy quyền thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 Ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 Ban hành quy định 

về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 16/01/2017 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi 

đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; số 292/QĐ-UBND ngày 

27/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện 

Lạng Giang và số 383/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Lạng Giang;  

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 
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Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Lạng Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

nhóm B do huyện quản lý; 

Căn cứ Văn bản số 1226/SXD-GĐ&QLXD ngày 19/5/2023 của Sở xây dựng 

tỉnh Bắc Giang về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án Xây dựng khu đô thị mới Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 1); 

 Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Lạng Giang về việc phê duyệt dự án Xây dựng khu đô thị mới Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 1). 

 Uỷ ban nhân dân huyện Lạng Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 

(giai đoạn 1), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB 

bảo đảm công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; đảm bảo sự phối 

hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành có liên quan để thực hiện có hiệu quả. 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi 

đất, bồi thường, GPMB cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để 

người có đất, tài sản Nhà nước thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của 

Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

 - Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB đảm bảo bàn giao mặt 

bằng sạch để thi công thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị mới Tân Dĩnh, huyện 

Lạng Giang (giai đoạn 1), dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023. 

 II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 1). 

 2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi 

 2.1. Diện tích thu hồi dự kiến khoảng: 71.866,4 m2 đất, trong đó: 

 - 67.247,1 m2 đất chuyên trồng lúa nước; 

 - 689,0 m2 đất nuôi trồng thuỷ sản; 

 - 24,2 m2 đất cơ sở tín ngưỡng; 

 - 2.393,1 m2 đất giao thông; 

- 1.513,0 m2 đất thuỷ lợi. 

 2.2. Vị trí khu đất thu hồi: Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

 3. Kế hoạch triển khai trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ: 
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 3.1. Ban hành Thông báo thu hồi đất: Thời gian dự kiến xong trước 

ngày 25/7/2023. 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi 

trường chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Dĩnh thực hiện rà soát các đối 

tượng đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thực hiện dự án; gửi văn bản đến 

phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình UBND huyện ban 

hành Thông báo thu hồi đất. 

 3.2. Tổ chức triển khai trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

 - Triển khai Thông báo thu hồi đất: Từ ngày 26/7/2023 đến ngày 

12/8/2023. 

 - Triển khai kiểm kê hiện trạng: Từ ngày 13/8/2023 đến ngày 

13/9/2023. Trường hợp các đối tượng có đất thu hồi không phối hợp thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ GPMB tổ chức thực hiện quy trình Kiểm đếm bắt buộc 

theo quy định. 

 - Phê duyệt đơn giá cây trồng, vật nuôi; công trình, vật kiến trúc 

trên đất và giá đất cụ thể: Từ ngày 14/9/2023 đến ngày 27/9/2023. 

 - Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tổ chức 

niêm yết công khai: Từ ngày 28/9/2023 đến ngày 18/10/2023. 

 - Phê duyệt hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường 

GPMB: Từ ngày 19/10/2023 đến ngày 06/11/2023. 

 - Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được phê 

duyệt: Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 08/12/2023. 

 Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không nhận tiền và 

không bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao 

thông, xây dựng, môi trường huyện thực hiện các thủ tục về cưỡng chế thu hồi 

đất gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định . 

 Ghi chú: 

 Trong quá trình thực hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật 

tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện nếu được sự đồng thuận của hộ gia 

đình, cá nhân có đất và tài sản đồng thuận nhất trí với phương án bồi 

thường, hỗ trợ thì xem xét trình thu hồi đất trước thời hạn tổ chức triển khai 

các bước tiếp theo trước Kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời nếu phải tổ 

chức Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất thì Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường xem xét 

có báo cáo thay đổi thời gian triển khai thực hiện dự án cho phù hợp gửi 

phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình UBND huyện phê 

duyệt điều chỉnh; việc thay đổi thời gian không làm thay đổi giá trị pháp lý 

của Kế hoạch sử dụng đã phê duyệt. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Dĩnh thực 

hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án 

đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch để thi 

công dự án. Định kỳ thứ 5 hàng tuần hoặc đột xuất (theo yêu cầu) Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện tiến độ thực hiện dự án. 

- UBND xã Tân Dĩnh có kế hoạch phân công cụ thể cho cán bộ xã, thôn 

phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy 

đủ hồ sơ địa chính về đất đai. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ 

đảng, chính quyền, sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân; 

tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án. 

- Các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Tài chính - Kế hoạch và UBND xã Tân Dĩnh theo chức 

năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý 

trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện trong quá trình tổ chức thực hiện 

xây dựng giá đất cụ thể, phê duyệt đơn giá cây trồng vật nuôi và công trình kiến 

trúc trên đất. Trong quá trình thực hiện bồi thường, GPMB nếu có khó khăn, 

vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Tài nguyên và Môi 

trường để báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB huyện xem xét, giải quyết. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện dự 

án: Xây dựng khu đô thị mới Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 1). Yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan, UBND xã Tân Dĩnh, Chủ đầu tư căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện theo nội dung Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thu hồi; KT. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; PHÓ CHỦ TỊCH 

- Đ/c Linh - UVBTVHU (để chỉ đạo);  

- Đ/c Giang - HUV   

- Các cơ quan: TN&MT, KT-HT, Trung tâm PTQĐ & 

QLTTGTXDMT; NN và PTNT, TCKH; Chi nhánh 

VPĐKĐĐ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 

- UBND xã Tân Dĩnh; Bùi Thị Hương Lan 

- LĐVP, TH, CNTT, Cổng TTĐT;  

- Lưu: VT.  
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